

# Alcaldía del Municipio de San José de Oca



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte  
**"Gestión del Cambio"**

*Departamento de Presupuesto Participativo Municipal*



CRONOGRAMAS DE OBRAS PPM. AÑO 2019

PRIORIDAD	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN/SECTOR	TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN
10	1. Vaciado Callejón.	San Rafael, Sector Sabana Grande	Julio-septiembre
15	2. Aceras y Encache Calle Principal.	Barrio San Rafael	Mayo-Junio
10	3. Vaciado en Homrigón, entrada al río.	Barrio San Luis	Octubre-noviembre
20	4. Construcción Aceras y Contenes.	El Rastrillo, Prolongación Luperón.	Enero-Abril
15	5. Construcción Aceras y Contenes, 2 da. Etapa.	Entrada Arroyo Palma.	Agosto-noviembre
15	6. Construcción Aceras y Contenes, 3 era. Etapa.	Barrio San Antonio, sector La Agüita	Septiembre-noviembre
5	7. Construcción Funeraria Municipal	Pueblo Arriba, calle Duvergé	Abril-Junio
10	8. Reparación Funeraria / Centro Comunal.	Los Ranchitos.	Agosto-diciembre
40	9. Reparación de Viviendas	Varios Sectores	Julio-Diciembre

*Ob*  
 FIRMA AUTORIZADA ALCALDIA

*02/07/2019*  
 FECHA

